

ต้นฉบับ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปลัดลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลเมืองปากช่อง โดย นายยุทธนา เกียรติขจรไกล ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สืบศิริก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสืบสกุล ธงศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๐๖๖๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ แนบท้ายสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

รายละเอียดสัญญาที่ต้องแก้ไขดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓๕๐,๔๔๖.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒,๙๒๖.๓๗ บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๔๔๖.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓๒๙,๙๒๖.๖๓ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑,๕๕๓.๙๙ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๙,๙๒๖.๖๓ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๖.๗๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗


รายละเอียดตอนอนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทุกประการ


(ลงชื่อ).....
(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

.....
SUEBSIRI
CONSTRUCTION CO., LTD. ผู้รับจ้าง
(นายสืบสกุล ธงศิริ)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายสีบุสุกุล ชงศิริ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางทัศนีย์ ปาปะขัง)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายศิริพล บุญมาธรรม)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๓๓๒๕๗๓
เลขคุมสัญญา ๖๗๐๒๒๒๐๐๘๙๙๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองปากช่อง

ที่ ๔๑๒ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

อ้างถึง บันทึกข้อความ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องรายงานผลการประชุมโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) ซอย ๕ ธันวาคม ช่วงจากบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) ซอย ๕ ธันวาคม ช่วงจากบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๙๐ วัน วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๕๐,๔๔๖.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ผู้รับจ้างคือ บริษัท สีสศิริก่อสร้าง จำกัด

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงาน) ที่ ๑๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รายงานปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) ซอย ๕ ธันวาคม ช่วงจากบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างกับผู้รับจ้าง พบว่าถนน ช่วงที่จะก่อสร้าง ๔.๐๐ เมตร ไม่สามารถก่อสร้างตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างได้ เนื่องจากทั้งสองฝั่งเป็นที่ดินของประชาชนอาจได้รับความเสียหายทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบรายงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้ จึงขอปรับลดปริมาณงานพื้นที่เทคอนกรีต (เดิม) จำนวน ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๓๗.๓๐ ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่รวม ๕๒๖.๗๐ ตาราง คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๕๑๙.๓๗ บาท (สองหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) คงเหลือค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๙,๙๒๖.๖๓ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือ ข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้ หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่ แล้วตั้งแต่ต้น

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ(๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que ที่เห็นว่าแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตาม หลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก วิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด เห็นควรปรับลดค่างานก่อสร้าง และลดราคาก่อสร้างของ โครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้



(นางปานดวงใจ จิตรหนัก)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



นงกัญญ์ ปาปะซัง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

18 มิ.ย. 67

รองนายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ


เห็นควรอนุมัติ

เพื่อแจ้งให้คู่สัญญาทราบ
 ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗
 ๐๑

(นางเดือนเพร สายสุด)


ผู้อำนวยการกองคลัง

18 มิ.ย. 2567



(นายจร ป้ายเจริญ)
 ปลัดเทศบาล

๑๗ มิ



(นายยุทธนา เกียรติขจรกิจ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง



บันทึกข้อความ

รับที่ ๔๐๔๘/๒๗
 เมื่อวันที่ ๓๑ เม.ย. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๕.๑๐
 งานบริหารงานทั่วไป
 งานการเงินและบัญชี
 งานที่ส่งคุณทรัพย์สิน
 งานที่ส่งนายเอได้
 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ส่วนราชการ
 ที่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เทศบาลเมืองปากช่อง
 ๒ / ๒๕๖๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจาย) ซอย ๕ ธันวาคม ช่วงจากบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง/ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามคำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ ๑๔๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ บันทึกข้อความ ที่ ๑๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจาย) ซอย ๕ ธันวาคม ช่วงจากบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐ และหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมี บริษัท สืบศิริ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ได้ประชุมพิจารณาปัญหาอุปสรรคการดำเนินการโครงการก่อสร้าง การปรับลดค่างานก่อสร้าง และปรับลดค่าก่อสร้าง ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้ควบคุมงานแจ้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมีมติให้ปรับลดค่างานก่อสร้าง มีราคาค่าก่อสร้างลดลง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๑๙.๓๗ บาท (สองหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม(๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que ที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่ เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย/ระเบียบ จึงขอรายงานผลการพิจารณาการปรับลดค่างานก่อสร้าง ลดราคาค่าก่อสร้างของโครงการก่อสร้างดังกล่าว ดังนี้ จากเดิมมีพื้นที่ก่อสร้าง ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ให้ปรับลดขนาดพื้นที่ดำเนินการ ๓๗.๓๐ ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่ดำเนินการ ๕๖๒.๗๐ ตารางเมตร และคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างลดลง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๕๑๙.๓๗ บาท (สองหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๙,๙๒๖.๖๓ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสามสตางค์) และเห็นควรจ้างงานพัสดุ กองคลัง ทราบและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รองนายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ

(นายจรูญ บำรุงเจริญ)
ปลัดเทศบาล

(นายยุทธนา เกียรติขจรเกียรติ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

(นายชวต มั่นสามมุข) ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีวิชรพงษ์ ประถมบุรณ์) กรรมการฯ

(นายสุพรรณ ต้วจันทิก) กรรมการฯ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองปากช่อง

ที่ ๑๓๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) ซอย ๕ ธันวาคม ช่วงจากบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลเมืองปากช่องได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท สืบศิริ ก่อสร้าง จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) ซอย ๕ ธันวาคม ช่วงจากบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐ โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตามหนังสือสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีข้าพเจ้า นายจักรี ดอกมณี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที่ ๑๔๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างกับผู้รับจ้าง พบว่าถนนช่วงที่จะก่อสร้าง ๔.๐๐ เมตร ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบรูปรายการตามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างได้ เนื่องจากทั้งสองฝั่งเป็นที่ดินของประชาชนอาจได้รับความเสียหายทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้

ข้อพิจารณา ข้าพเจ้าในฐานะผู้ควบคุมงาน จึงขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณา ปรับแบบก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปรับลดขนาดความกว้างของถนน

- กว้าง ๓.๓๖-๓.๗๐ เมตร ยาว ๓๙.๒๐ เมตร
- กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๙๐ เมตร
- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๔๐ เมตร

พื้นที่รวม ๕๖๒.๗๐ ตารางเมตร ซึ่งตามสัญญาจ้างมีปริมาณงานรวม ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร จึงมีพื้นที่ตัดลดปริมาณงานจำนวน ๓๗.๓๐ ตารางเมตร ให้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในส่วนที่ปรับลดออกดังนี้

๒. โดยปรับลดปริมาณงาน ๓๗.๓๐ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๑๙.๓๗ บาท (สองหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

๓. เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการต่อไป

ข้อกฎหมายระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ (๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยส่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้

/-เป็นไปตาม...

เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงาน นั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและ ให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ ข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที และ ข้อ ๑๗๖ (๔) นอกจากการดำเนินการ ตาม(๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมี ข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายจักรี ดอกมณี)

ผู้ควบคุมงาน

๑๘, ๑๓๓.๓๓๓๓๓๓, ๑๓๓๓
กรมการโยธาธิการและผังเมือง



นายทรงกลด นันทามุข

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ